

Specificatie voorbereidingskosten Goudse Rijkpad, Alphen aan den Rijn.

Excl. BTW

<i>Onderzoeken</i>	<i>begroot</i>	<i>status</i>
Asbestinventarisatie	1.000	In uitvoering
Flora- en faunaonderzoek; quickscan	950	In uitvoering
Bomeninventarisatie	2.500	In voorbereiding
Proefsleuvenonderzoek:		
a. PvE	800	Uitgevoerd,
b. uitvoering	15.000	In voorbereiding
Projectleider op locatie (BeFlex)	5.000	in uitvoering
Verkennd en aanvullend (water)bodemonderzoek (Antea) Locatie P. gerrits	7.500	uitgevoerd
Evaluatieonderzoek bodemsanering locatie P. Gerrits.	onbekend	uitgevoerd
Financiële tegemoetkoming P.Gerrits	7.000	in besluitvorming
Financiële tegemoetkoming Mevr. Britting	2.500	In besluitvorming
Afsluiting E-aansluiting	850	Aangevraagd.
Archeologisch vooronderzoek (Raap)	onbekend	uitgevoerd
Geluidsonderzoek	5.000	In voorbereiding
Aanvullend geo-technisch onderzoek (bodem-samenstelling)	5.000	In voorbereiding
Onvoorzien	10.000	
Sloop- en ontruimingswerkzaamheden		
Sloopwerkzaamheden	15.000	In voorbereiding
Milieukosten bijzondere gevallen	2.500	In voorbereiding
Opschonen en egaliseren terrein	2.500	In voorbereiding
Vorbereidingskosten vervolgfase	25.000	
	108.050	
	Afgerond 110.000	

Onderzoeken	begroot	gerealiseerd	status
Asbestinventarisatie	1.000	875	In uitvoering
Flora- en faunaonderzoek; quicksan	950	950	In uitvoering
Bomeninventarisatie	2.500	2.465	In voorbereiding
Proefsleuvenonderzoek: a. PvE b. uitvoering	800 15.000	725	Uitgevoerd, In voorbereiding
Projectleider op locatie (BeFlex)	5.000	5.000	In uitvoering
Verkennd en aanvullend (water)bodemonderzoek (Antea) Locatie P. gerrits	7.400		uitgevoerd
Evaluatieonderzoek bodemsanering locatie P. Gerrits.	onbekend		
Financiële tegemoetkoming P.Gerrits	7.000		
Financiële tegemoetkoming Mevr. Britting	2.500		
Afsluiting E-aansluiting	850	850	Aangevraagd.
Archeologisch vooronderzoek (Raap)	onbekend		
Geluidsonderzoek	5.000		
Aanvullend geo-technisch onderzoek (bodem- samenstelling)	5.000		
Onvoorzien	10.000		